

Código seguro de Verificación : GEN-5854-8c0f-1994-026a-b1fc-4319-62d6-7486 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

Fortalecimiento del Sistema Institucional para la Reducción del Riesgo de Desastres del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en apoyo del Programa EuroClima+		Institución ejecutora: Plazo concedido (meses):	24	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Monto: 580.000,00 EUR	Departamento de Gestión de Riesgos	REPÚBLICA DOMINICANA ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO																																				
Resolución No.: 2023/SPE/000040066		FIRMS Y CRONOGRAMA																																									
RESULTADOS ACTIVIDADES	Ano 1												Ano 2						Ano 3		Presupuesto C-4	Presupuesto C-7	TOTAL ES																				
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4																											
R1: Mantención de las capacidades del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta (SN-PRM) en la evaluación, análisis y gestión de información ambiental para la gestión de riesgo ecológico.	R1.P1 Diagnostics de las capacidades del SN-PRM para integrar la gestión de riesgos ecológicos																																										
	A 1.1	22,000.00 €	15-sep																	22,000.00 €																							
	A 1.2																																										
	A 1.3			1,000.00 €	14-ago	5,000.00 €															6,000.00 €																						
	A 1.4																																										
	Total P1																																										
	R1.P2 Diagnosticar las capacidades del MAAIN en relación a su rol ante el SN-PRM																																										
	A 1.1	15,000.00 €	15-sep																		15,000.00 €																						
	A 1.2																																										
	A 1.3					7,500.00 €	4-dic	3,500.00 €																																			
	A 1.4								22-dic																																		
	Total P2																																										
	R1.P3 Documentación de las brechas puntuales en esta diligenciamiento																																										
	A 1.1																																										
A 1.2																																											
A 1.3																																											
A 1.4																																											
Total P3																																											
R2: Desarrollar las actividades del MAAIN para la coordinación y el levantamiento																																											
R2.P1 Firmar la Convención para la Gestión de Riesgos (PP-GRI) del MAAIN																																											
A 1.1	32,000.00 €	15-sep																																									
A 1.2																																											
A 1.3					15,500.00 €	4-dic	3,000.00 €			31-dic	2,500.00 €																																
A 1.4																																											
Total P1																																											
R2.P2 Elaboración de 2 Planes Preventivos para la Gestión de Riesgos (PP-GRI) de departamentos provinciales del MAAIN																																											
A 1.1																																											
A 1.2																																											
A 1.3																																											
A 1.4																																											
Total P2																																											
R2.P3 Desarrollo de un herramienta para la Evaluación de Datos y Análisis de Vulnerabilidades Ambientales (EDANA) post-desastres.																																											
A 1.1	42,000.00 €	15-sep																																									
A 1.2																																											
A 1.3																																											
A 1.4																																											
Total P3																																											
R2.P4 Elaboración de propuesta de mejora de los Sistemas de Alerta Temprana																																											
A 1.1																																											
A 1.2																																											
A 1.3																																											
A 1.4																																											
Total P4																																											
Total del Proyecto																																											
Gastos Administrativos y de Gestión del Proyecto																																											
Gastos Administrativos y de Gestión del Proyecto																																											
Gastos Administrativos y de Gestión del Proyecto																																											
Gastos Administrativos y de Gestión del Proyecto																																											

Manuel Alba Cano
 Manuel Alba Cano
 Coordinador General
 Oficina de Cooperación Española

