

VCCyS-0027-2024

Santo Domingo, D.N.
05 de marzo de 2024

Sra. Inka Mattila

Representante Residente

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Casa de las Naciones Unidas

Santo Domingo

Su despacho. -

Asunto: Extensión sin costo por un año del proyecto Conservación Efectiva de Bienes y Servicios Ecosistémicos en Paisajes de Montaña Amenazados (UNDP/GEF PIMS 5761).

Estimada Sra. Mattila,

Después de un cordial saludo, cortésmente el gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, desea solicitar una extensión sin costo por un periodo de un año, del proyecto: Conservación Efectiva de Bienes y Servicios Ecosistémicos en Paisajes de Montaña Amenazados (UNDP/GEF PIMS 5761), desde el 13 diciembre 2024 al 13 de diciembre 2025. Esta solicitud se debe a que el proyecto ha experimentado muchos desafíos incluyendo algunos de fuerza mayor que han provocado retrasos en la implementación.

Durante el primer año del proyecto, el equipo de implementación fue contratado a partir de junio del 2019, sumado esto al tiempo de inserción al sistema del PNUD, conllevó a más de seis meses para iniciar la implementación de las actividades. A partir de marzo del 2020 el proyecto experimentó los efectos de la pandemia del COVID-19 y por ende las medidas de confinamiento, disrupciones en las cadenas de suministro y la reducción de las actividades económicas afectaron la implementación del proyecto por espacio de más de 18 meses y tuvo un impacto significativo en las operaciones de varios sectores, incluyendo el forestal y agrícola donde trabajan los socios principales del proyecto, reflejándose esta situación en la evaluación de medio término del proyecto.

Además, un reto significativo durante la implementación del proyecto ha sido el lamentable fallecimiento del ministro de Medio Ambiente en junio del año 2022, lo que conllevó a cambios sustanciales en el ministerio. Asimismo, para los trabajos a nivel de campo ha sido el impacto de dos fenómenos meteorológicos en 2022 y 2023 que limitaron los trabajos a nivel de campo.

A pesar de estas situaciones, el proyecto ha avanzado notablemente en la consecución de sus metas, acelerando su implementación durante el segundo semestre del año 2022 y logrando ejecutar y comprometer el 54.8% del presupuesto general en diciembre del 2023.

MEDIO AMBIENTE

Se han alcanzado resultados muy relevantes, logrando el cumplimiento de muchas de las metas e indicadores, con lo cual el proyecto ha dado indicios y demostraciones de cambios positivos que repercuten en las actuales políticas públicas. Sin embargo, a pesar de las metas logradas, el impacto de estas será posible en el mediano y largo plazo.

Dado los resultados alcanzados a la fecha y la disposición, tanto del Ministerio de Medio Ambiente como del PNUD para la consecución de todos los objetivos del proyecto, aseguramos que el Gobierno dominicano continuará apoyando el proyecto para superar los desafíos presentes, agilizando los procesos, permitiendo la toma de decisiones acertada y los recursos necesarios.

Quisiéramos destacar que, a pesar de los resultados alcanzados, es importante reconocer que los proyectos ambientales complejos como éste, requieren una planificación integral, movilización de recursos y tiempo suficiente para un cambio transformacional. En ese sentido, la extensión del proyecto es crucial para asegurar el alcance completo de las actividades y resultados esperados, teniendo como base la estructura de gobernanza establecida. El Ministerio de Medio Ambiente entiende y asume que cualquier costo de gestión adicional por encima del presupuesto aprobado será cubierto por recursos que no sean del GEF.

Con la extensión del proyecto, sin embargo, podremos consolidar el progreso logrado y capitalizar las lecciones aprendidas para impulsar un mayor éxito. El tiempo adicional solicitado permitirá involucrar aún más a las comunidades locales, a socios y otros actores, asegurando que nuestras intervenciones estén bien adaptadas y sostenibles a futuro. Después de esta extensión el proyecto cerrará sus operaciones y luego podrá ser cerrado financieramente.

El gobierno de la República Dominicana continúa comprometido hacia una implementación exitosa de este proyecto, ya que sus actividades juegan un rol crítico para lograr los objetivos estratégicos del Ministerio y de la nación. El apoyo del PNUD República Dominicana en acelerar la aprobación de esta solicitud es gratamente apreciado.

Agradeciendo de antemano la positiva acogida a la presente solicitud, se despide,

Atentamente,


Milagros De Camps
Viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad



MDC/ICB/mgb