



Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura



República Dominicana Taller Nacional de Información y Sensibilización

Programa Regional de Adaptación basada en Ecosistemas para aumentar la resiliencia climática en el Corredor Seco Centroamericano y las Zonas Áridas de la República Dominicana

19 de junio 2024

8:00 A.M.




GCF ES EL FONDO DE FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO MÁS GRANDE DEL MUNDO

Entidad operativa del **mecanismo financiero** de la CMNUCC

Apoyamos a los **países en desarrollo** a tomar acción climática "ambiciosa"

Para promover un **cambio de paradigma** hacia un desarrollo resiliente y bajo en emisiones

Recursos del GCF



- Equilibrio geográfico y temático
- 50% de los recursos de adaptación para los PEID, los PMD y los Estados africanos
- Operaciones públicas y privadas
- 3 Ventanas de financiación:
 - Preparación
 - Ventanilla de preparación de proyectos
 - Propuesta de financiación

Aspectos para la identificación, formulación e implementación de los proyectos

Adicionalidad del financiamiento de GCF

- ¿Por qué GCF?
- Los proyectos deben reunir financiación adicional, además de GCF

Firme fundamento climático

- El impacto climático de la inversión es clave
- Pruebas científicas debe proporcionarse

8 áreas de inversión



Energía



Transporte



Edificios,
ciudades e
industria



Ecosistemas



Medios de vida
de personas y
comunidades



Salud,
alimentación
y seguridad
hídrica



Bosques y
uso de suelo



Infraestructura

Cumplimiento con las políticas de GCF

- Estándares fiduciarios
- Gestión de riesgos
- ESS
- Criterio de M&E
- Política de Género
- Estándares legales

Enfoque impulsado por el país

- Alineamiento con NDCs
- Acercamiento temprano con el país (NDA)
- Carta de No Objeción

6 criterios de inversión

1. Potencial de impacto
2. Potencial de cambio de paradigma
3. Potencial de Desarrollo Sostenible
4. Necesidades del país
5. Apropiación del país
6. Eficiencia y efectividad

Complejidad de documentación

- Estudios de factibilidad
- Modelos financieros
- Programación de proyecto
- Análisis de Género
- Estudios ambientales
- Carta de no-objeción

Criterios de aprobación de proyectos

Alineamiento con políticas del GCF

- Salvaguardas
- Política de género
- Política de Pueblos Indígenas
- Política de co-financiamiento
- Principios y estándares fiduciarios

Evaluación respecto a criterios de inversión

- Potencial de impacto
- Potencial de cambio de paradigma
- Potencial de DS
- Necesidades del receptor
- Apropiamiento del país
- Efectividad y eficiencia

Otros elementos


- Arreglos financieros
- Riesgos de inversión
- Viabilidad financiera
- Análisis de mercado
- Arreglos de ejecución, monitoreo, reporte y verificación
- Capacidades de entidades para ejecutar
- Riesgos en la ejecución

Evaluación legal


- Impuestos o exenciones
- Requerimientos regulatorios
- Estructura legal y arreglos de implementación
- Diligencia debida

Ciclo de proyecto de la ejecución de proyectos del GCF

Ciclo de proyecto: reporte de la implementación y gestión del conocimiento, hitos principales



APR = informe anual de desempeño; FAA = acuerdo de actividad financiada



Posibles escenarios para cambios mayores y menores del Funded Activity Agreement –FAA–

Criterios de aprobación e inicio del Programa Regional requeridos por GCF

Efectividad

- Legales
- Acuerdos entre EA y EEs
- Plan de desembolsos

Primer desembolso

- Legales
- Financieras
- Criterios de elegibilidad para facilidades de crédito y garantía
- Plan de adquisiciones
- Proceso de divulgación (*disclosure*)

Aprobación

- Elaboración de planes de adaptación basada en ecosistemas por país (5 municipios)
- Validación comunitaria y evaluación externa
- Aprobación del GCF
- Implementación de la facilidad de donación en fases

Antecedentes



Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura



27 Abril 2016



Los **Ministros de Medio Ambiente de América Central** solicitaron al BCIE el apoyo para preparar una propuesta para aumentar la resiliencia del Corredor Seco Centroamericano y las Zonas Áridas de la República Dominicana, a ser presentada al Fondo Verde para el Clima.

08 Agosto 2018



Trabajo conjunto con PNUMA

Firma del **Acuerdo de Cooperación entre el BCIE y la ONU Medio Ambiente**, por un monto de apoyo de hasta US\$985,587.00, con el objetivo de formular una propuesta viable para atender el Corredor Seco.


13 Mayo 2020



El BCIE presentó la propuesta de financiamiento completa al **Fondo Verde para el Clima (FVC)**.

17 meses

07 Octubre 2021



El Directorio del **FVC) aprobó su participación en la propuesta de financiamiento** presentada por el BCIE del Programa Corredor Seco.

1 mes

23 Noviembre 2021



El **Directorio del BCIE, autorizó la suscripción de un FAA** para la recepción de recursos provenientes del FVC, en el cual el BCIE actuara como fiduciario.

27 Marzo 2022



Debida Diligencia BCIE

El **Directorio del BCIE, autorizó** el "Programa para la Adaptación Basada en Ecosistemas para Aumentar la Resiliencia al Cambio Climático en el Corredor Seco Centroamericano y las Zonas Áridas de la República Dominicana".(Programa Corredor Seco)

14 Noviembre 2022



Firma **entre el BCIE y el FVC del Acuerdo de Actividad Financiera (FAA)** por un monto de hasta US\$174,252,603 para el financiamiento del Programa del Corredor Seco y las Zonas Áridas de la República Dominicana.

2023

En **noviembre 2023 se formalizaron los Acuerdos de Implementación** del Programa entre el **BCIE y la FAO y la CCAD**, respectivamente (los "Acuerdos Subsidiarios").

2024

El FVC notificó al BCIE que la efectividad del Programa inició el **5 febrero de 2024 por un periodo de 7 años**

FAO- Lecciones aprendidas y aspectos clave (+ de 25 proyectos a nivel global)

- **Actualizaciones de los planes**

- Considerar desafíos financieros, inflaciones de costes
- Validar los datos clave del proyecto – datos técnicos, cambio de contextos

- **Identificación temprana de desafío operacionales**

- Adquisiciones y restricciones para la importación
- ¡Recursos humanos – Vacantes! Y restricciones en viajes
- Plan de riesgo operacional

- **Roles claros en la gobernanza del programa y relaciones entre las EEs**

- El programa es uno solamente y la coordinación es el punto clave para el éxito

- **Importancia de la implementación de planes de salvaguardas**

- Mecanismo de quejas y planes salvaguardas (ESMP, IPP, GAP, SEP...)
- Recursos dedicado y planificación
- Implementación alineada con las políticas de la Entidad Acreditada y del GCF

- **Informe Anual**

- Son documentos claves para presentar el impacto y resultado del proyecto y los desafíos
- Las Entidades Ejecutora del programa tienen la obligación de reportar a la Entidad Acreditada
- Entidad Acreditada tiene la relación directa con el Fondo

- **Supervisión Técnica**

- Plan de misiones, equipo técnico a disposición de Programa

Informe anual de desempeño (Annual Progress Report -APR)

Tres secciones:

- Progreso en la implementación (indicadores y desafíos)
- Salvaguardas y género
- Información financiera (incluyendo cofinanciación en especie)

• Salvaguardas:

- Cambios en riesgos o categorías de riesgos
- Desarrollo planes de gestión y de mitigación de riesgos
- Mostrar buenas prácticas

• Género:

- Cómo el proyecto apoya beneficios de género.
- Implementación y actualización del Plan de acción de género
- Acciones de monitoreo

• Mecanismo de quejas:

- Establecimiento y funcionamiento
- Divulgación
- Quejas recibidas y herramienta de registro

• Lecciones aprendidas:

- No subestimar el tiempo y los recursos que se necesitan para elaborar el informe
- Seguir el formato y proporcionar los anexos requeridos
- Mostrar historias de éxito y buenas prácticas
- Incluir plan de implementación actualizado
- Coordinación con resto de entidades y cofinanciadores con suficiente antelación
- Reporte de desafíos enfrentados y medidas de mitigación adoptadas
- Asegurar consistencia con FP, FAA y APR previos

Fase de pre-inicio

- Firma de acuerdo de cofinanciación en especie BCIE-países
- Firma de documento de proyecto países-FAO
- Taller de sensibilización e información
- Proceso de contratación de personal

Fase de inicio (inception phase)

- Preparación y entrega de reporte al GCF
- II Taller Nacional
- I Taller regional
- Inducción equipo técnico regional y nacional
- Preparación de condiciones para inicio de Plan de AbE del territorio priorizado



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura

Muchas gracias



Mejor
Producción



Mejor
Nutrición



Mejor
Medio
Ambiente



Una Mejor
Vida