

001576

VCI-0081-2021

Santo Domingo, D.N.
7 de junio del 2021

Sr. Rodrigo Castañeda
Representante para la República Dominicana
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Estimado Sr. Castañeda,

El proyecto Promoviendo la Gestión Ganadera Climáticamente Inteligente en la República Dominicana (GCP/DOM/019/GFF) ha tenido importantes desafíos en su implementación como son el impacto de COVID-19 (Coronavirus) que ha provocado limitaciones considerables al trabajo en el campo, debido a las restricciones de movilidad del personal de FAO y de las instituciones socias; la limitada disponibilidad de especialistas nacionales en las áreas de Monitoreo, Reporte y Verificación de emisiones y de ganadería, lo cual ha dificultado el avance en la contratación; retrasos de importancia para la coordinación e implementación de los trabajos del proyecto, debido al cambio de gobierno y a la necesidad de retomar las coordinaciones de trabajo y la actualización de la gobernanza del proyecto (Comité Directivo y Comité Técnico).

En atención a la solicitud de extensión, que por las razones expuestas ha realizado el Comité Directivo del proyecto, según lo acordado en su cuarta sesión ordinaria del Comité Directivo, celebrada miércoles 7 de abril del 2021, y en nuestra calidad de Punto operativo GEF en la República Dominicana, estamos autorizando la extensión solicitada del 1 de diciembre 2021 hasta el 30 de noviembre 2022, esto en interés que puedan ser alcanzados los productos esperados.

Muy atentamente,


Milagros De Camps
Viceministra Cooperación Internacional



MC/RO/kf