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VICEMINISTERIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN BILATERAL

	[bookmark: _gjdgxs]FICHA PROGRAMAS Y PROYECTOS 

	Nombre de la iniciativa:
	Fortalecimiento de capacidades en la Implementación del mecanismo financiero de pago por servicios ambientales en República Dominicana

	Tipo de instrumento:
	Proyecto
	Naturaleza de los recursos:
	Cooperación técnica
	Institución ejecutora responsable:
	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Directora de Relaciones Internacionales/ Coordinadora del Programa de Pagos por Servicios Ambientales, Viceministerio de Recursos Forestales
Valoración e Incentivos Ambientales 

	Institución ejecutora financiera (si es diferente):
	Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO)/ Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica (MINAE)

	Responsable sectorial:
	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales RD

	Instituciones involucradas:
	

	Estado:
	Ejecución según lo previsto
	Fecha firma convenio:
	20/10/2021
	Duración operativa en meses:
	24

	Fecha de inicio de ejecución:
	20/11/2022
	Fecha de cierre original:
	22/04/2024	

	Presupuesto total:
	N/A

	Contrapartida nacional (si aplica):
	N/A

	Otras contribuciones (si aplica):
	N/A

	Temática:
	Medio ambiente	
*Especifique: 

	Ámbito geográfico (región, provincia, municipio, local):
	

	Objetivo General:
	Contribuir con el fortalecimiento de capacidades en la implementación del mecanismo financiero de pago por servicios ambientales en República Dominicana, mediante la transferencia de experiencia por parte de Costa Rica en el establecimiento del sistema nacional de pago o compensación de servicios ambientales o ecosistémicos y de un marco general para su aplicación.

	Porcentaje (%) de ejecución a nivel de Resultados, productos o entregables:
	De 6 Productos y 92 actividades; cuántas actividades se han realizado, y su %
___ actividades realizadas = ___ %

	Resultados y actividades

	R.1
	A.1
A.2

	R.2
	

	R.3
	

	R.4
	

	R.5
	

	R.6
	

	Estatus:
	Aquí se pondrán todas las informaciones relevantes sobre el estatus actual, como retrasos, procesos pendientes, etc.

	Observaciones:
	Este cuadro se dejará abierto para cualquier información relevante para cada reunión. 

	Fecha última actualización:
	26.03.2024





	Anexo

Listado de actividades desarrolladas del proyecto
	
	

	
	
	
	

	Código
	Producto/Actividad
	Duración, semanas
	Fecha

	 
	 
	
	Realizadas

	Producto 1
	[bookmark: _Hlk105671612]Propuesta de criterios para la aplicación de pagos (criterios para la definición de prioridades nacionales de inversión)
	 Total act. 11
	

	Act. 1.1
	Coordinación de sesiones de trabajo periódicas entre los equipos técnicos de República Dominicana y Costa Rica
	1
	20 al 27 de noviembre de 2022

	Act. 1.2
	[bookmark: _Hlk105669400]Sesión de trabajo presencial de los equipos de ambos países en República Dominicana
	1
	24 de sep. a 1 de octubre 2023

	Act. 1.3
	[bookmark: _Hlk105669449]Recopilar informaciones y documentación de prioridades nacionales e internacionales sobre servicios ambientales
	2
	

	[bookmark: _Hlk105669473]Act. 1.4
	Consultar a actores claves. 
	4
	

	[bookmark: _Hlk105669497]Act. 1.5
	Elaborar y socializar propuesta de criterios.
	3
	

	Producto 2
	Propuesta de diseño de monitoreo y evaluación del sistema de pago por servicios ambientales
	 Total act. 16
	

	Act. 2.1
	Coordinación de sesiones de trabajo periódicas entre los equipos técnicos de República Dominicana y Costa Rica
	1
	

	Act. 2.2
	Recopilar información de requerimientos de monitoreo y evaluación
	3
	

	Act. 2.3
	Identificar los indicadores para los diferentes servicios ambientales
	3
	

	Act.  2.4
	Elaborar las fichas técnicas de los indicadores seleccionados.
	4
	

	Act. 2.5
	Elaborar los procedimientos y formularios de monitoreo y evaluación
	4
	

	Act. 2.6
	Pasantía para conocer el sistema de monitoreo utilizado por FONAFIFO
	1
	12 al 20 de marzo 2023

	Producto 3
	Propuesta de diseño del sistema de pagos por servicios ambientales
	Total act. 25 
	

	Act. 3.1
	Coordinación de sesiones de trabajo periódicas entre los equipos técnicos de República Dominicana y Costa Rica
	1
	

	Act. 3.2
	Definir las políticas del Sistema Nacional de Pagos y Compensación de los Servicios
	4
	

	Act. 3.3
	Identificar los reglamentos, normas y procedimientos y los procesos requeridos para la implementación del sistema 
	3
	

	Act. 3.4
	Definir el arreglo institucional.
	4
	

	Act. 3.5
	Elaborar la propuesta de sistema Nacional de Pagos y Compensación de los Servicios Ambientales
	5
	

	Act. 3.6
	Socializar la propuesta con los actores clave 
	2
	

	Act. 3.7
	Elaborar la propuesta final de sistema de pago por servicios ambientales
	6
	

	Producto 3
	Propuesta de estructura institucional de funcionamiento del sistema de pago por servicios ambientales 
	 Total act. 11
	

	Act. 4.1
	Coordinación de sesiones de trabajo periódicas entre los equipos técnicos de República Dominicana y Costa Rica
	1
	

	Act. 4.2
	Recopilar información sobre las competencias, atribuciones, roles y responsabilidades de los actores clave.
	2
	

	Act. 4.3
	Intercambiar experiencias sobre el funcionamiento de los arreglos institucionales en otros países.
	3
	

	Act. 4.4
	Diseñar modelos de estructura organizativa.
	3
	

	Act. 4.5
	Consultar sobre los modelos de estructura organizativa a diferentes actores y autoridades competentes.
	2
	

	Act. 4.6
	Elaborar la propuesta de estructura organizativa, de cargos y descripción de funciones del sistema de pago por servicios ambientales.
	2
	

	Producto 5
	Personal del Programa de Pago y Compensación por Servicios Ambientales y de Fondo-MARENA capacitado en temas  de gestión administrativa y técnica del PSA
	 Total act. 12
	

	Act. 5.1
	Coordinación de sesiones de trabajo periódicas entre los equipos técnicos de República Dominicana y Costa Rica
	
	

	Act. 5.2
	Realizar diagnóstico de necesidades de capacitación respecto a las competencias, conocimientos y destrezas requeridas
	2
	

	Act. 5.3
	Identificar la capacitación requerida.
	2
	

	Act. 5.4
	Realizar cursos, talleres, encuentros y otras modalidades de capacitación.
	8
	

	Producto 6
	Realizar procesos de sensibilización de actores claves en República Dominicana a fin de establecer alianzas público-privadas para la conservación de los servicios ambientales o ecosistémicos, a partir de la experiencia genera por FONAFIFO.
	Total act. 17 
	

	Act. 6.1
	Coordinación de sesiones de trabajo periódicas entre los equipos técnicos de República Dominicana y Costa Rica
	1
	

	Act. 6.2
	Realizar intercambio de experiencias de aprendizaje comparativo (“benchlearnig”) 
	6
	

	Act. 6.3
	Sensibilizar y promover declaraciones de interés alianzas con actores clave.
	6
	

	Act. 6.4
	Realizar intercambios de experiencias entre proyectos locales e iniciativas con el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO).
	4
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